UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Tema	Planificación del Avance 1 - Proyecto Web		
Minuta elaborada por	Matias Guzman	Fecha	09/10/2026
		Inicio	19:30 Término: 23:40

I. Asistencia a la Reunión

Nombre	Cargo	Asistencia a reunión
Rodolfo Bernier	Encargado del login	Sí
José Cáceres	Encargado del registro	Sí
Joaquín Coronado	Encargado del formulario de usuarios	Sí
Nicolás Donoso	Encargado de la base del proyecto	Sí
Carlos Fernández	Encargado del menú de perfil	Sí
Matías Guzmán	Encargado del CRUD de compañías	Sí
Sebastián Hernández	Encargado de la tabla de usuarios	Sí
Belén Lobo	Encargada del menú principal	Sí

II. Objetivos de la Reunión

- Revisar el enunciado del Avance 1 del Proyecto Web.
- Repartir las tareas del avance entre los integrantes.
- Definir la estructura del proyecto y lo que se va a usar.

III. Desarrollo de la Reunión

- Se revisó lo que pide el Avance 1: login, registro, menú principal con categorías y subcategorías, menú de perfil, dos CRUD y console.log al enviar los formularios.
- Se repartieron las tareas por módulos: base del proyecto, login, registro, menú principal, menú de perfil, tabla de usuarios, formulario de usuarios y CRUD de compañías.
- Se acordó usar la estructura Atomic Design del profesor con Material UI, bcrypt para encriptar las claves y token de sesión con tiempo límite.
- Se creó el proyecto base para subirlo al repositorio junto con la minuta.