# UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
## EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema** | Planificación y Repartición de Tareas del Avance 2 - Proyecto Web | | |
| **Minuta elaborada por** | Carlos Fernández | **Fecha** | 18/10/2026 |
| | | **Inicio** | 22:00 |
| | | **Término** | 00:00 |

# I. Asistencia a la Reunión

| Nombre | Cargo | Asistencia a reunión |
|---|---|---|
| Rodolfo Bernier | Encargado de seguridad (bcrypt) y autenticación en backend | Sí |
| José Cáceres | Encargado de endpoints de registro y validaciones en backend | Sí |
| Joaquín Coronado | Encargado de validaciones de formularios y CRUD pendientes | Sí |
| Nicolás Donoso | Encargado de arquitectura backend y unificación del repositorio | Sí |

| Nombre | Cargo | Asistencia a reunión |
|---|---|---|
| Carlos Fernández | Encargado de instalación y configuración de Raspberry Pi y BD | Sí |
| Matías Guzmán | Encargado de endpoints CRUD y manejo de respuestas HTTP | Sí |
| Sebastián Hernández | Encargado de interfaz frontend (80%) y registro de eventos | Sí |
| Belén Lobo | Encargada de flujos de navegación e integración de vistas | Sí |

# II. Objetivos de la Reunión

- Revisar los requerimientos del Avance 2 del Proyecto Web solicitados por el profesor.
- Repartir las tareas de frontend (80%), backend (30%), seguridad con bcrypt y configuración de la Raspberry Pi para tenerlas listas mañana.
- Coordinar la unificación del frontend y backend en un único repositorio de GitHub junto con las minutas.

# III. Desarrollo de la Reunión

- Se revisaron los requisitos de la nueva entrega: alcanzar al menos un 80% de avance en el frontend (flujos de navegación, validaciones de formularios, CRUD pendientes y uso de console.log sin exponer datos sensibles).
- Se definieron las tareas del inicio del backend para cubrir como mínimo el 30% de los endpoints planificados, incorporando validaciones en ambos lados, manejo de errores y respuestas HTTP (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request y 500 Internal Server Error).
- Se asignó la integración de bcrypt con el backend para encriptar y verificar las contraseñas en el registro e inicio de sesión, evitando almacenarlas o mostrarlas en texto plano.
- Se encargó la instalación y configuración obligatoria de la Raspberry Pi (sistema operativo, red, dependencias, servicios básicos y base de datos) siguiendo el archivo de configuración del profesor.
- Se repartieron todas las tareas entre los integrantes con el compromiso de dejarlas completadas para mañana y unificar todo el código en un solo repositorio de GitHub.