UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Información General	Detalle
Tema	Desarrollo y Finalización del Avance 2 - Proyecto Web
Elaborada por	Carlos Fernández
Fecha	19/10/2026
Horario	Inicio: 09:00 - Término: 13:00

I. Asistencia a la Reunión

Nombre	Cargo	Asistencia
Rodolfo Bernier	Encargado de seguridad (bcrypt) y autenticación en backend	Sí
José Cáceres	Encargado de endpoints de registro y validaciones en backend	Sí
Joaquín Coronado	Encargado de validaciones de formularios y CRUD pendientes	Sí
Nicolás Donoso	Encargado de arquitectura backend y unificación del repositorio	Sí
Carlos Fernández	Encargado de instalación y configuración de Raspberry Pi y BD	Sí

Nombre	Cargo	Asistencia
Matías Guzmán	Encargado de endpoints CRUD y manejo de respuestas HTTP	Sí
Sebastián Hernández	Encargado de interfaz frontend (80%) y registro de eventos	Sí
Belén Lobo	Encargada de flujos de navegación e integración de vistas	Sí

II. Objetivos de la Reunión

- Desarrollar y completar todos los requerimientos solicitados para el Avance 2 del Proyecto Web.
- Integrar el avance del frontend (80%), la implementación inicial del backend (30%) y la seguridad con bcrypt.
- Completar la instalación y configuración de la Raspberry Pi junto con la base de datos y unificar el proyecto en el repositorio de GitHub.

III. Desarrollo de la Reunión

- Se completó el desarrollo del frontend superando el 80% de los requerimientos definidos en Figma, integrando los flujos de navegación entre vistas, validaciones de formularios (campos obligatorios, formatos y restricciones), los módulos CRUD pendientes y el registro de eventos con `console.log()` sin exponer contraseñas ni datos sensibles.
- Se implementó más del 30% de los endpoints planificados en el backend, incorporando la validación de datos tanto en frontend como en backend, manejo de errores y respuestas HTTP adecuadas (`200 OK`, `201 Created`, `400 Bad Request` y `500 Internal Server Error`).
- Se integró bcrypt en el backend para el encriptado y verificación segura de contraseñas durante el registro e inicio de sesión, garantizando que no se almacenen ni se registren en texto plano.

- Se realizó la instalación y configuración completa de la Raspberry Pi siguiendo el archivo de configuración proporcionado, verificando el sistema operativo, la red, las dependencias y el funcionamiento del backend y la base de datos alojados en el dispositivo.
- Se unificó todo el código fuente (frontend y backend) junto con las minutas semanales en un único repositorio de GitHub, dejando la entrega lista para subir a la plataforma.