UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Información General	Detalle
Tema	Finalización del Desarrollo Frontend (100%), Seguridad y Configuración de Raspberry Pi - Proyecto Web
Elaborada por	Carlos Fernández
Fecha	09/11/2026
Hora de Inicio	09:30
Hora de Término	00:00

I. Asistencia a la Reunión

Nombre	Cargo	Asistencia
Rodolfo Bernier	Encargado de seguridad (bcrypt) y autenticación	Sí
José Cáceres	Encargado de validaciones de registro e inicio de sesión	Sí
Joaquín Coronado	Encargado de validaciones de formularios y CRUD pendientes	Sí
Nicolás Donoso	Encargado de estructura del proyecto y unificación del repositorio	Sí
Carlos Fernández	Encargado de instalación y configuración de Raspberry Pi y BD	Sí

Nombre	Cargo	Asistencia
Matías Guzmán	Encargado de finalización de módulos CRUD de entidades	Sí
Sebastián Hernández	Encargado de interfaces frontend (100%) y registro de eventos	Sí
Belén Lobo	Encargada de flujos de navegación e integración de vistas	Sí

II. Objetivos de la Reunión

- Finalizar el desarrollo del frontend alcanzando el 100% de los requerimientos definidos en los diseños de Figma.
- Implementar las medidas de seguridad de contraseñas mediante bcrypt y las validaciones de datos en todos los formularios.
- Completar la instalación y configuración de la Raspberry Pi para alojar el backend y la base de datos, y unificar la entrega en el repositorio de GitHub.

III. Desarrollo de la Reunión

- Se completó el 100% de las interfaces y funcionalidades del frontend definidas en los requerimientos y diseños de Figma, asegurando la fidelidad visual y los flujos de navegación completos entre todas las vistas y secciones implementadas.
- Se finalizaron todos los módulos CRUD pendientes (operaciones de Create, Read, Update y Delete) y se verificaron las validaciones de datos en los formularios (campos obligatorios, formatos y restricciones).
- Se mantuvo y verificó el registro de eventos mediante `console.log()` para comprobar la captura y el envío de datos en los formularios y acciones del sistema, resguardando que no se expongan contraseñas ni información sensible.
- Se incorporó bcrypt para el procesamiento y encriptado seguro de las contraseñas durante el registro y el inicio de sesión, garantizando que en ningún momento se almacenen ni se registren en texto plano.
- Se realizó y verificó la instalación y configuración obligatoria de la Raspberry Pi siguiendo el archivo de configuración proporcionado (sistema operativo, red, dependencias necesarias y funcionamiento básico de los servicios para alojar el backend y la base de datos).

- Se organizó y unificó el código fuente (frontend y backend) junto con las minutas semanales en un único repositorio de GitHub, dejando la entrega lista para ser subida a la plataforma.