

|                                                                                                                                  |                                           |                                  |            |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|-------|
| <div></div> <div>UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS</div> |                                           | EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE |            |         |       |
| Tema                                                                                                                             | Planificación del Avance 1 - Proyecto Web |                                  |            |         |       |
| Minuta elaborada por                                                                                                             | Nicolás Donoso                            | Fecha                            | 03/10/2026 | Inicio  | 22:40 |
|                                                                                                                                  |                                           |                                  |            | Término | 00:00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| I. Asistencia a la Reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                      |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo                                | Asistencia a reunión |
| Rodolfo Bernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Encargado del login                  | Sí                   |
| José Cáceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Encargado del registro               | Sí                   |
| Joaquín Coronado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Encargado del formulario de usuarios | Sí                   |
| Nicolás Donoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Encargado de la base del proyecto    | Sí                   |
| Carlos Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Encargado del menú de perfil         | Sí                   |
| Matías Guzmán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Encargado del CRUD de compañías      | Sí                   |
| Sebastián Hernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Encargado de la tabla de usuarios    | Sí                   |
| Belén Lobo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Encargada del menú principal         | Sí                   |
| II. Objetivos de la Reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el enunciado del Avance 1 del Proyecto Web.</li> <li>Repartir las tareas del avance entre los integrantes.</li> <li>Definir la estructura del proyecto y lo que se va a usar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |
| III. Desarrollo de la Reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se revisó lo que pide el Avance 1: login, registro, menú principal con categorías y subcategorías, menú de perfil, dos CRUD y console.log al enviar los formularios.</li> <li>Se repartieron las tareas por módulos: base del proyecto, login, registro, menú principal, menú de perfil, tabla de usuarios, formulario de usuarios y CRUD de compañías.</li> <li>Se acordó usar la estructura Atomic Design del profesor con Material UI, bcrypt para encriptar las claves y token de sesión con tiempo límite.</li> <li>Se creó el proyecto base para subirlo al repositorio junto con la minuta.</li> </ul> |                                      |                      |